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Zeitplan & Beteiligung
Meilensteine im Überblick

Verfahren zum Bebauungsplan  
und Beteiligung
Grundlage für die bauliche Veränderung  
ist ein Bebauungsplan. Dazu hat der 
Bezirk Treptow-Köpenick ein Bebau-
ungsplanverfahren durchgeführt und 
die Öffentlichkeit beteiligt (B-Plan 9-68 
VE, „Alte Gärtnerei“ – nach Baugesetz-
buch, BauGB §§ 3,4). 

Die informelle und ergänzende  
Beteiligung seitens degewo besteht  
aus Informationsmaßnahmen gemäß 
Stufe 1 der „Leitlinien für Partizipation  
im Wohnungsbau durch die landes
eigenen Wohnungsbaugesellschaften“.

2023

1. Quartal

•	 Baubeginn Bauabschnitt 2 

4. Quartal

•	 Vorbereitung Baugrund

4. Quartal

•	� Weitere Fertigstellung von Wohnungen,  
danach Vermietung

4. Quartal

•	� Einzug sozialer Träger (Haus K)
•	� Fertigstellung Außenraum mit Grünzug  

und Quartiersplatz

2. Quartal

•	 Start Umsiedlung Zauneidechsen

3. Quartal

•	 Planreife des B-Plans

3. Quartal

•	� Weitere Fertigstellung von Wohnungen,  
danach Vermietung

3. Quartal

•	� Abschließende Fertigstellung von Wohnungen  
und Gewerbeflächen, danach Vermietung

1. Quartal

•	� öffentliche Auslegung B-Plan

1. Quartal

•	� Erste Baufertigstellung regulärer  
Mietwohnungen und Vermietung

1. Quartal

•	� Voraussichtlicher Start Kita-Betrieb (Haus I)  
und Einzug sozialer Träger (Haus J)

2. Quartal

•	� Digitale Informationsveranstaltung mit lokalen Bildungs-
trägern und sozialen Akteuren

4. Quartal

•	� formelle und frühzeitige Beteiligung im Verfahren für 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (B-Plan)

•	� Planung der modularen Unterkunft  
für geflüchtete Menschen (MUF) 

•	� Informationsveranstaltung mit lokalen  
Bildungsträgern und sozialen Akteuren

•	� Informationsschreiben an Anwohnende  
über Bezirk Treptow-Köpenick

4. Quartal

•	� Baustart

3. Quartal

•	� Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB)  
im B-Planverfahren

•	� Auswertung TÖB-Beteiligung und Vorbereitung  
der öffentlichen Auslegung im B-Planverfahren

•	 Abschluss Entwurfsplanung von degewo

3. Quartal

•	 Website
•	 Akteursveranstaltung

4. Quartal

•	� Start Ausschreibung Generalunternehmer  
(GU) für den Bau

•	� Beginn der Geländevorbereitung für  
artenschutztechnische Maßnahmen

4. Quartal

•	� Informationen für Anwohnende  
(Briefkasteneinwurf )

•	 Bauzaunausstellung

1. Quartal

•	 Fragen & Antworten für Website
•	 bei Bedarf Informationen an Akteure

2./3. Quartal

•	� Nachbarschaftsfest/Vorstellung des Quartiers der Vielfalt

•	� Tag der offenen Tür MUF (Bezirk, LAF –  
Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten)

•	 Flyer Quartiersentwicklung
•	� Informationen für Anwohnende  

(Briefkasteneinwurf )
•	 bei Bedarf Informationen

•	� Fertigstellung MUF
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